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1 Het KLO is een landelijk
overlegorgaan waarin
alle bij de ondergrondse
infrastructuur betrokken
partijen (netbeheerders,
grondroerders en weg-
beheerders) zitting heb-
ben. Een van de
speerpunten van het
overleg is het voorkomen
van graafschade.

Inleiding
Onvoldoende regie van de aanleg van kabels en leidingen kan leiden tot inefficiënte

werkprocessen en onnodige werkzaamheden. Zo kan schade voortkomen uit onnodige

verleggingen, het tijdens de uitvoering steggelen over verantwoordelijkheden tussen

netbeheerders en slechte bereikbaarheid voor de omgeving (maatschappelijke schade).

De aangewezen persoon om de regie te voeren, is de beheerder van de openbare ruimte,

meestal de gemeente.

WION en CROW-richtlijn: voorkomen directe schade
Schade aan kabels en leidingen staat de laatste jaren hoog op de (politieke) agenda.

Dit blijkt uit de komst van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en

CROW-richtlijn Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen (Richtlijn zorgvuldig graafpro-

ces). Het doel van de WION is het voorkomen van graafschade in de breedste zin van

het woord. Directe schade door het slecht uitvoeren van werkzaamheden, waardoor de

levering van voor de maatschappij vitale voorzieningen stagneert én gevaarlijke situa-

ties kunnen ontstaan. Handvatten om dergelijke schade te voorkomen, staan onder

meer in de CROW-richtlijn.

Handreiking: voorkomen indirecte schade
Deze handreiking gaat over een ander soort schade dan de WION en de CROW-richtlijn:

de indirecte schade voor bedrijven en maatschappij door slechte planning en onvol-

doende regie in het voortraject. Netbeheerders, overheden en grondroerders onder-

schrijven het belang van regie en samenwerking voor efficiency in hun bedrijfsvoering.

Daarom hebben zij deze handreiking opgesteld met handvatten voor een goede regie

van de aanleg van kabels en leidingen. Ook is er veel aandacht voor samenwerking

tussen de betrokken partijen. Want zonder goede samenwerking tussen de acteurs is

het voor een regisseur tenslotte moeilijk orde te scheppen.

Gezamenlijk product
Het opstellen van de handreiking is een initiatief dat zich buiten het wetgevingstraject,

zonder politieke druk heeft afgespeeld. De handreiking heeft dus geen wettelijke

status. Wel maakt zij deel uit van het door het Kabel- en Leidingoverleg1 (KLO) onder-

schreven instrumentenpakket om graafschade aan de ondergrondse infrastructuur te

voorkomen. Het KLO is dan ook opdrachtgever voor deze handreiking, een gezamenlijk

product van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), netbeheerders,

grondroerders en wegbeheerders (zoals de provincie). Bij het opstellen van deze hand-

reiking zijn best practices gebruikt van gemeenten die het werken in de ondergrond al

sturen.

Samenwerken in de graafcyclus leidt tot efficiency voor alle betrokken partijen.

Essentieel daarvoor zijn:

• een open overlegcultuur waarin directe eigenbelangen soms ondergeschikt zijn;

• een regisseur die bij de regie afstand kan doen van zijn bedrijfsmatige belangen.
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1 De regisseur en de spelers
Voor een goede regie en afstemming moet duidelijk zijn wie welke rol heeft.

De regisseur
De regisseur is de beheerder van de openbare ruimte: de gemeente, het waterschap,

de provincie of het Rijk. Zij zijn de bestuursrechtelijke partijen die bepalen hoe wordt

omgesprongen met de openbare ruimte. In deze handreiking heten zij: ‘de regisseur’.

Naast de rol van (juridisch) beheerder heeft de overheid nog meer rollen. Zij geeft

opdracht voor werkzaamheden en voert deze soms ook zelf uit. De overheid is dan

tegelijkertijd speler en regisseur. Voor een goede regie moet de regisseur deze rollen

niet verwarren. Voor de regisseur moeten alle spelers gelijk zijn.

De spelers
De spelers zijn de bedrijven en overheidsdiensten die netten beheren en graaf-

werkzaamheden verrichten. Netbeheerders en grondroerders erkennen dat voor

een efficiënte uitvoering een regisseur nodig is en dat de opbrengst van goede regie

uiteindelijk groter is dan het tijdelijke eigenbelang.

2 De regisseur
Coördinatie van werkzaamheden en de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte zijn

ondubbelzinnig taken van de (lokale) overheid. De coördinatietaak staat onder andere

in Gemeentewet en de Telecommunicatiewet. De APV’s van de gemeenten vullen deze

taak verder in.

Een goede regisseur komt de effectiviteit van samenwerken ten goede. Netbeheerders

en grondroerders zijn hierbij gebaat. De afstemming van werkzaamheden voorkomt

onnodige kosten. Voorwaarde is wel dat de regisseur onafhankelijk is. Met andere

woorden: belangen van overheidsprojecten mogen niet prevaleren. Voor een goede

regie moet het overheidsorgaan de rol van opdrachtgever en grondroerder afbakenen

van het juridische wegbeheer. De regisseur moet een publieksrechtelijke pet op hebben.

3 Over welke schade gaat het?
Feitelijk bestaan er twee soorten schade:

1. directe schade door het slecht uitvoeren van werkzaamheden;

2. indirecte schade door slechte planning en onvoldoende regie in het voortraject.

Directe schade (fysieke, direct financieel meetbare schade)
Het betreft hier schade die een direct feitelijk gevolg is van werkzaamheden

(graafschade). De schadesoorten zijn:

• De feitelijke beschadiging van de kabel of leiding.

• Bedrijfsstilstand door leveringsonderbreking van vitale diensten (energie, data),

met mogelijk zeer forse claims als gevolg.

• Gevaarlijke situaties door brand en ontploffing, met letsel als gevolg. Maar

bijvoorbeeld ook gevaarlijke situaties door niet meer functionerende beademings-

apparatuur.

• Milieuschade, bijvoorbeeld lekkende vloeistoffen uit leidingen.
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De WION en de CROW-richtlijn Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen zijn in

het leven geroepen om deze schades te voorkomen.

Ook de regisseur moet aan preventie van deze directe schadesoorten werken. Als be-

trokkenen bij incidentele graafwerkzaamheden zich onvoldoende bewust zijn van de

graafrisico’s, kan de regisseur bijvoorbeeld actief attenderen op de CROW-richtlijn en

in vergunningprocedures hiernaar verwijzen.

Indirecte schade (bedrijfs- en maatschappelijke schade)
Dit is schade die in eerste instantie niet direct wordt gesignaleerd, maar die de maat-

schappij als geheel wel lijdt. Voorbeelden zijn:

• De inrichting van de ondergrondse infrastructuur is onvoldoende afgestemd op de

bovengrondse ontwikkelingen en toekomstige vraag.

Gevolg op latere momenten alsnog graafwerkzaamheden en ad-hocoplossingen in

de ondergrondse infrastructuur.

• De grondeigenaar/beheerder krijgt onnodig (vaak) te maken met werkzaamheden.

Gevolg versnelde degeneratie van de wegverharding.

• Netbeheerders moeten door slechte regie onnodig (veel) handelingen verrichten.

Gevolg de werkzaamheden die hadden kunnen worden voorkomen, worden verhaald

op de gebruikers (tariefverhogingen). Bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen.

• De maatschappij ervaart door de vele werkzaamheden onnodig (lang) overlast.

Gevolgen economische schade door verslechterde bereikbaarheid voor verkeer

en ondernemingen, verlies van draagvlak voor werkzaamheden, overlast voor de

omgeving, etc.

• Bij de locatiebepaling van bijvoorbeeld gastransportleidingen zijn toekomstige

stedenbouwkundige ontwikkelingen onvoldoende meegenomen.

Gevolg mogelijk gevaarlijke situaties door werkzaamheden aan risicovolle leidingen

in de omgeving van woningen en bedrijven.

Deze handreiking biedt een instrumentenpakket om in het voortraject de kans op dit

soort indirecte schade te minimaliseren. Daarbij is het belangrijk een goed beeld te

hebben van mogelijke schadevormen en welke maatregelen in welke fase het meest

effectief zijn. Een goed vormgegeven voortraject voorkomt uiteindelijk onnodige werk-

zaamheden in de toekomst.

Deze handreiking geeft géén richtlijnen ter voorkoming van de directe schade als

graafincidenten tijdens werkzaamheden.

Deze handreiking gaat wél over het voorkomen van indirecte schade als

maatschappelijke- en bedrijfsschade ten gevolge van onvoldoende regie en

samenwerking in het voortraject.
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4 Wat houdt proactieve regie in?
Activiteiten regie:
• De regisseur ziet toe op een goede afstemming van de boven- en ondergrondse

infrastructuur. De stedenbouwkundige inrichting eindigt niet op het maaiveld.

De regisseur verlangt dat de vraag naar energie en andere diensten zo tijdig mogelijk

in beeld worden gebracht.

Als dit onvoldoende gebeurt, moeten in een later stadium vaak alsnog ad-hocoplossingen

komen om aan de veranderende vraag naar energie en andere diensten te voldoen.

Als in een later stadium alsnog extra bovengrondse voorzieningen worden aangebracht,

moet eerder aangelegde ondergrondse infrastructuur opnieuw worden verlegd.

• De regisseur zorgt dat de verschillende partijen werkzaamheden op elkaar

afstemmen en deze al dan niet tegelijkertijd in één bouwput worden uitgevoerd.

Als de straat voor elk project opnieuw open moet, leidt dit tot veel hinder en schade voor

burgers en ondernemers.

Voor elk afzonderlijk project moeten steeds opnieuw de kabels en leidingen van andere

partijen worden verlegd. Dit leidt tot versneld kwaliteitsverlies van de materialen.

Voor elk afzonderlijk project is steeds opnieuw herstraten nodig, wat de kwaliteit van

de wegverharding niet ten goede komt.

• De regisseur faciliteert het overleg tussen alle betrokken partijen en bewaakt de

gemaakte afspraken.

Tijdens de uitvoering gaat veel energie verloren met gesteggel over verschillende

verantwoordelijkheden. Gestructureerd overleg kan voorkomen dat discussies tot onnodige

vertraging leiden.

Uitkomsten regie:
• Efficiency voor bedrijven en (lokale) overheid, minder hinder voor de maatschappij.

In samenwerking moet worden geïnvesteerd. Het rendement is in eerste instantie minder

zichtbaar, maar de uiteindelijke baten van het voorkomen van onnodige werkzaamheden

rechtvaardigen de investering.

5 Uitgangspunten proactieve regie
Proactief betekent anticiperend en niet afwachtend. Kortom, niet reactief maar actief

de regie oppakken in het voortraject van de aanleg. Voor alle partijen is het dus zaak

om vooruit te kijken en rekening te houden met de eigen toekomstplannen en die van

de anderen.

Wellicht de belangrijkste voorwaarde voor optimale regie is het wederzijdse respect

voor elkaars rol en belang. Er is een belangrijk gezamenlijk belang te winnen:

het uitvoeren van werkzaamheden tegen zo laag mogelijke bedrijfsmatige en maat-

schappelijke kosten.

De regisseur heeft een specifieke rol als juridisch wegbeheerder en verantwoordelijke

van de openbare ruimte. In die hoedanigheid mag hij eisen stellen aan de opdracht-

gevers en uitvoerders van projecten.
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Enerzijds moet overleg plaatsvinden op basis van erkenning van wederzijdse belangen,

anderzijds moet de regisseur zijn verantwoordelijk nemen voor het gebruik van de

openbare ruimte. Tegelijkertijd hebben de netbeheerders vanzelfsprekend ook hun wet-

telijke verantwoordelijkheden, zoals veilig netbeheer én leveringszekerheid en -plicht

van voor de maatschappij vitale voorzieningen.

6 Randvoorwaarden proactieve regie
Alle partijen binnen het KLO hebben te kennen gegeven regie van de gemeente op prijs

te stellen. Regie is echter niet vrijblijvend. De spelers moeten de aanwijzingen van de

regisseur volgen. De randvoorwaarden voor een goed functionerende regie zijn:

» Erkennen opbrengst
Met de planning van werkzaamheden kunnen grote, tegenstrijdige belangen gemoeid

zijn. Op managementniveau moeten betrokken partijen de langetermijnopbrengsten

laten prevaleren boven het gewin per individueel project.

Samenwerken vraagt om inzet die zich in eerste instantie financieel niet terugbetaalt.

Maar op de lange termijn zijn samenwerking en regie gunstig:

• Minder verleggingen en werkzaamheden.

• Bij gecombineerd werken binnen één opbreking eenmalig de kosten voor communi-

catie en verkeersvoorzieningen.

• Minder discussies op de werkvloer, dus minder verlies van arbeidsuren.

Ook de maatschappelijke opbrengst is voor partijen interessant. Als de straat voor elk

project afzonderlijk open moet, is de kans op maatschappelijke weerstand groter dan

wanneer werkzaamheden tegelijkertijd in één opbreking worden uitgevoerd.

• Minder maatschappelijke weerstand en eventuele complexe vergunningprocedures.

• Minder kans op nadeelcompensatieclaims door ondernemers.

» Erkennen rollen en posities
De wereld van het werken aan de ondergrondse infrastructuur kent vele spelers, zoals

telecombedrijven, ondergrondse distributie en voorzieningen, energieleveranciers en

grondroerders. De ondergrond is een wirwar van belangen. Tegelijkertijd is de onder-

grond openbare ruimte, maar de wegbeheerder heeft zelf ook nog de nodige belangen

in de ondergrond liggen.

Het uitsluitend vastleggen van procedures voor samenwerking en regie is niet vol-

doende voor een optimale samenwerking. Een dergelijk krachtenveld van belangen

vraagt ook om een samenwerkingscultuur. Begrip voor ieders rol en positie, en geven

en nemen zijn belangrijke randvoorwaarden.

De regisseur moet beseffen dat hij meerdere ‘petten’ op heeft. Hij is de bestuursrech-

telijke wegbeheerder, opdrachtgever én netbeheerder. Hij is soms regisseur en speler

tegelijkertijd, maar mag deze rollen niet verwarren.

» Structureel overleg
In de praktijk blijkt structureel overleg met net- en wegbeheerders goed te functione-

ren. Ook twistpunten zijn binnen een dergelijk overleg bespreekbaar, zodat juridische

kosten zijn te voorkomen. In elk geval vindt de beste regie plaats als deze structureel

is vormgegeven in de diverse organisaties.
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Op de website van het KLO zullen bij wijze van voorbeeld de best practices van uit-

eenlopende Nederlandse gemeenten worden geplaatst.

• Minder gesteggel over procedures, dus minder tijdsverlies tijdens werkzaamheden.

Goede regie vraagt om een regisseur die zijn rol als beheerder van de openbare ruimte

ook voor de ondergrondse infrastructuur oppakt en serieus neemt. Daarnaast zijn

spelers nodig die die rol erkennen en inzien dat goede regie leidt tot efficiency.

» De juiste persoon op de juiste plaats
Samenwerking verloopt alleen soepel als partijen toezeggingen in overleggen kunnen

waarmaken. Het is belangrijk dat vertegenwoordigers van bedrijven tijdens overleg-

gen bindende afspraken kunnen maken en zo nodig voldoende mandaat hebben.

Op een later moment terugkomen op afspraken vertraagt het proces. Een goed

rendement van de verschillende overleggen is alleen mogelijk als partijen zich laten

vertegenwoordigen door medewerkers met voldoende mandaat. Ook hierin moeten

de partijen dus investeren.

• Vlotte besluitvorming door juiste afvaardiging in regieoverleggen.

» Evaluatie en overleg
Tijdens de uitvoering kan discussie ontstaan over de verschillende rollen. De belan-

gen zijn groot en kunnen botsen. Om te voorkomen dat op de werkvloer complexe

discussies plaatsvinden en de samenwerking ernstige vertraging oploopt, moeten

problemen tijdig zijn op te schalen naar het management. Het management moet

het belang van samenwerking meewegen in de discussie.

Geef structureel vorm aan een overleg waarin betrokken partijen knelpunten in de

uitvoering bespreken en waarin zij afgeronde projecten eventueel kunnen evalueren.

• Geen onnodige discussies op de werkvloer, dus minder verstoringen in de verhou-

dingen en minder tijdsverlies.

7 Definitie projectfasen
In de wereld van projectontwikkeling en de uitvoering van kabel- en leidingwerken

worden veel verschillende termen voor dezelfde activiteiten gebruikt. Deze handreiking

gaat uit van drie projectfasen:

1. planvorming;

2. voorbereiding;

3. uitvoering.

Planvorming
Deze fase heeft betrekking op grote stedenbouwkundige en infrastructurele projecten,

zoals:

• stedelijke vernieuwing/ontwikkeling;

• ontwerp bedrijventerreinen;

• ontwerp tunnels;

• ontwerp parkeergarages;

• ontwerp tracés transportleidingen.
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Tijdspad enkele jaren (vijf tot twee jaar) voor de start van de uitvoering.

Inhoud • bepalen programma van eisen;

• nemen financieel projectbesluit;

• bepalen voorlopig en definitief ontwerp;

• bepalen hoofdtracés;

• bepalen capaciteiten van de nieuwe situatie.

Voorbereiding
Afhankelijk van de omvang kennen alle projecten een voorbereidingstraject, zoals:

• stedenbouwkundige ontwikkelingen;

• aanleg eigen infrastructuur;

• vervangingsprojecten;

• aanleg transportleidingen en telecomkabels.

Tijdspad vanaf twaalf tot circa vier maanden voor de start van de uitvoering.

Inhoud • technische voorbereiding;

• voorbereiding van het bestek.

Uitvoering
Tijdspad vanaf vier maanden voor de start van de uitvoering.

Inhoud • verdere invulling van de projectdetaillering;

• aanbesteden van het bestek.

Tijdens de uitvoering blijkt of de proactieve regie tijdens de planvorming en

voorbereiding goed heeft gefunctioneerd.

8 Praktische invulling proactieve regie
Tabellen 1 tot en met 4 geven per schadesoort de risico’s en mogelijke

oplossingsrichtingen.

De gedetailleerde invulling is maatwerk en afhankelijk van:

• gemeentegrootte;

• hoeveelheid en aard van de ontwikkelingen in het gebied;

• het aantal betrokken partijen.

Probleem

In de planvorming van stedenbouwkundige ontwikkelingen is de inrichting van onder-

grondse infrastructuur onvoldoende meegenomen. De ondergrondse infrastructuur

moet in een later stadium alsnog worden aangepast.

Dit probleem is niet uitsluitend procedureel technisch op te lossen. Het is ook een cul-

turele tegenstelling tussen ‘de stedenbouwkundige denkers’ en ‘de technische doeners’.

Veel ontwikkelaars betrekken in hun plannen te weinig het belang van een goed inge-

richte ondergrondse infrastructuur.

Gevolgen
Verstrekkend. Ondergrondse infrastructuur moet bij elke nieuwe vraag naar voorzieningen

ad hoc worden aangepast. Dit verloopt vaak moeizaam door al aanwezige voorzieningen.
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Als de kosten van de ondergrondse infrastructuur onverhoopt hoger zijn dan verwacht,

kan dit gevolgen hebben voor het projectbudget, en daarmee voor de grondexploitatie

en het ontwerp (zie kader en figuur 1).

N.B. Netbeheerders zijn minder geneigd te investeren in de aanleg van voorzieningen

als deze in een later stadium alsnog ingrijpend moeten worden aangepast.

Preventie
• Vroegtijdig de vraag naar distributie en dataverkeer binnen de stedenbouwkundige

ontwikkelingen meenemen bij de aanleg (ruimte en capaciteit) van ondergrondse

infrastructuur.

• Vroegtijdig strategisch/politieke keuzes verkennen en meenemen in de planvorming.

Denk aan keuzes voor stadsverwarming, warmte- en koudewinning in de ondergrond

en ondergrondse voorzieningen voor huisvuil.

• Vroegtijdig gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen.

Voordelen
• Gestructureerde ondergrondse infrastructuur, minder zoeken naar ad-hocoplossingen.

• Minder graafwerkzaamheden.

• Totale kosten van het bouwproject zijn eerder inzichtelijk.

• Risico op faalkosten voor netbeheerders is kleiner.

• Door vroegtijdig overleg met alle betrokken partijen ontstaat een netwerk waarbin-

nen bijvoorbeeld conflicten bespreekbaar en oplosbaar zijn.

Nadelen
• In de planvorming is meer tijd nodig voor de inrichting van de ondergrondse infra-

structuur.

• Tussen de betrokken partijen kan discussie ontstaan over kostenverdeling bij de in

dit kader gezamenlijk uit te voeren projecten.

Regie
Voeg in de planvormingsfase de stedenbouwkundige ontwikkelingen samen met de

inrichting van de ondergrondse infrastructuur. Neem geen besluit zonder aandacht

voor de ondergrondse infrastructuur en de analyse van toekomstig gebruik.

Het verdient aanbeveling de overleggen tussen wegbeheerder en netbeheerders

structureel op managementniveau vorm te geven. De wegbeheerder is voorzitter en

faciliteert de overleggen.

Moment in besluitvorming: planvorming

Rollen Regisseur
Heeft een sturende rol en is eventueel voorzitter van het overleg tussen de betrokken

partijen.

Rollen Netbeheerders
Geven ruim op tijd inzicht in relevante informatie over gebruik en toekomstige ontwik-

kelingen.
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Regelgeving
• De wegbeheerder legt vast dat in het bestuurlijke proces géén besluiten worden ge-

nomen zonder een totaalbeeld van de boven- en ondergrondse infrastructuur.

• In een bestuursrechtelijke verordening zijn overlegstructuren als deze vast te leggen.

Daarmee krijgen afspraken binnen de overleggen een juridische basis.

Voorwaarden Regisseur
• Is zich bewust van het belang van goede ordening van de ondergrond en een zo lang

mogelijke periode van ‘graafrust’.

• Is zich bewust van de belangen van netbeheerders.

Voorwaarden Opdrachtgevers
• Zijn zich bewust van het eerder geschetste maatschappelijke belang.

• Stellen zonder terughoudendheid relevante informatie ter beschikking van de

gemeente.

Planologen, stedenbouwers, verkeerskundigen ontwerpen vanuit de bovengrond.

De ondergrond wordt nauwelijks in de planvorming betrokken, parkeergarages daar-

gelaten. Het is dus aan ons om hen te voeden in de planfase waarin zij hun werk doen.

Een vroegtijdige inschatting van de huidige en toekomstige behoefte aan ondergrondse

infrastructuur is noodzakelijk om te kunnen bepalen of er aanvullende maatregelen of

voorzieningen nodig zijn om de ondergrondse infrastructuur te kunnen herbergen.

Hoe eerder in het proces, des te meer mogelijkheden zijn er nog om de (bovengrondse)

plannen te beïnvloeden en om financiële middelen te reserveren voor voorzieningen

ten behoeve van de ondergrondse infrastructuur (zie figuur 1).

Figuur 1
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Probleem

De grondeigenaar/beheerder krijgt onnodig (vaak) te maken met werkzaamheden.

Gevolg: een versnelde degeneratie van de wegverharding en inrichting.

Risico
• Het continu opnieuw bestraten leidt tot versnelde degeneratie van de gehele

bestrating.

• Veel factoren bepalen de herstraatkosten, wat tot discussie over rekeningen kan

leiden.

• Netbeheerder ziet niet direct het doel van gefactureerde gelden als de wegbeheerder

besluit deze gelden voorlopig niet te besteden aan het herstraten. Bijvoorbeeld we-

gens eventuele nieuwe werkzaamheden in de directe toekomst.

• Netbeheerders moeten veel onnodige handelingen verrichten, wat leidt tot algemene

tariefverhoging.

Preventie
Zo veel mogelijk gecombineerd met andere projecten samenwerken in een werkterrein.

Voordelen
• Minder ‘littekenweefsel’ in de straatverharding.

• Minder vaak herstraatkosten in rekening brengen.

• Minder discussie door minder complexe facturen.

• Minder werkzaamheden die het maatschappelijke en economische functioneren van

de omgeving schaden.

• Gedeelde kosten voor tijdelijke (verkeers)voorzieningen.

Nadelen
• Meer tijd in organisatie en voor afstemming tussen projecten.

• Mogelijke discussie over voortgang projecten ten opzichte van elkaar.

• Mogelijke discussie over kostenverdeling tussen betrokken partijen.

Regie
• De initiatiefnemer benadert mogelijke partners binnen het werkterrein.

• De wegbeheerder kan overleg faciliteren.

• De wegbeheerder moet in de bedrijfsvoering het gecombineerd werken, van zichzelf

en derden, structureel opnemen.

Moment in besluitvorming: voorbereiding

Rollen Regisseur
De wegbeheerder wijst de initiatiefnemer op de mogelijkheden van gecombineerd wer-

ken en de regelgeving.

Rollen Opdrachtgevers
Zijn zich bewust van het belang van het (zo veel mogelijk) gecombineerd werken en zoe-

ken partners voor het samenwerken tijdens werkzaamheden.

Regelgeving
De wegbeheerder neemt in de regelgeving op dat na de werkzaamheden een periode

van (bijvoorbeeld) vijf jaar ‘graafrust’ op de betreffende locatie geldt. Uitzonderingen

als huisaansluitingen met leveringsplicht daargelaten. In het laatste geval zijn wel
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wegverharding en

inrichting



extra eisen te stellen aan de bescherming van al aanwezige kabels en leidingen en de

kwaliteit van het herstraten.

Voorwaarden Regisseur
Legt in de voorbereidingsfase de informatieronde en andere overlegvormen vast, waar-

door alle partijen afdoende worden geïnformeerd.

Voorwaarden Netbeheerders
• Informeren de gemeente zo spoedig mogelijk over voorgenomen werkzaamheden in

de ondergrond.

• Leveren tijdig meerjarenplannen aan, waardoor de gemeentelijke regie niet in een te

laat stadium wordt verrast.

• Participeren actief in de wederzijdse informatiestromen.

Probleem

Degeneratie van de kwaliteit van ondergrondse netten door graafwerkzaamheden. Met

elke graafactiviteit rond kabels en leidingen vermindert de kwaliteit van de netten en

toebehoren (zoals moffen).

Risico
Storingen en onnodig vaak graafwerkzaamheden met alle gevolgen van dien.

Preventie
• Bij bouwwerkzaamheden en het plaatsen van bovengrondse voorzieningen (zoals

abri’s, lichtmasten en windmolens) rekening houden met de aanwezigheid van onder-

grondse infrastructuur en de locatiekeuze hierop afstemmen.

• Verminderen van graafwerkzaamheden door zo veel mogelijk verschillende projecten

tegelijkertijd uit te voeren.

• Bij graafwerkzaamheden zorgvuldig omgaan met andere netten.

Voordelen
• Leveringszekerheid.

• Minder schadeclaims.

• Minder graafwerkzaamheden.

Nadelen
• Meer tijd in organisatie en voor afstemming tussen projecten.

• Mogelijke discussie over voortgang projecten ten opzichte van elkaar.

• Mogelijke discussie over kostenverdeling tussen betrokken partijen bij werkzaam-

heden.

• Kosten voor voorzieningen om netten te beschermen.

Regie
• De initiatiefnemer benadert mogelijke partners binnen het werkterrein.

• De wegbeheerder kan overleg faciliteren.

• De wegbeheerder moet in de bedrijfsvoering het gecombineerd werken, van zichzelf

en derden, structureel opnemen.
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Moment in besluitvorming: voorbereiding

Rollen Regisseur
Informeert partijen direct actief als een opdrachtgever zijn voornemen bij de gemeente

heeft bekendgemaakt en nodigt ze uit ‘mee te gaan in het werk’.

Rollen Netbeheerders
Informeren de regisseur goed en tijdig over voorgenomen werkzaamheden, bijvoor-

beeld via de meerjarenplannen.

Regelgeving
De wegbeheerder neemt in de regelgeving op dat na de werkzaamheden een periode

van (bijvoorbeeld) vijf jaar ‘graafrust’ op de betreffende locatie geldt. Uitzonderingen

als huisaansluitingen met leveringsplicht daargelaten. In het laatste geval zijn wel

extra eisen te stellen aan de kwaliteit van het herstraten en de bescherming van andere

kabels en leidingen.

De vergunningverlener legt in de vergunningvoorschriften afspraken vast over de

uitvoeringsmethodiek, zoals fasering en tijdelijke verkeersvoorzieningen.

Voorwaarden Regisseur
Legt in de voorbereidingsfase de informatieronde en andere overlegvormen vast,

waardoor alle partijen afdoende worden geïnformeerd.

Voorwaarden Netbeheerders
• Informeren de wegbeheerder zo spoedig mogelijk over voorgenomen werkzaam-

heden in de ondergrond.

• Leveren meerjarenplannen aan.

• Participeren actief in de wederzijdse informatiestromen.

• Zien het belang in van bescherming van kabels en leidingen van anderen.

Probleem

De maatschappij ervaart door de vele werkzaamheden onnodig (lang) overlast.

Risico
1. Omzetverlies ondernemingen door onbereikbaarheid.

2. Imagoschade.

3. Onoverzichtelijke openbare ruimte tijdens werkzaamheden, geluidsoverlast,

rommel, (sociale) onveiligheid, verstoring van de verkeerssituatie, etc.

Preventie
• Zo veel mogelijk gecombineerd met andere projecten samenwerken in een werkterrein.

• Aandacht voor BLVC2 tijdens de werkzaamheden.

Voordelen
• Minder negatieve gevolgen voor de omgeving.

• Minder nadeelcompensatie- en schadeclaims vanuit de omgeving.

• Positieve uitstraling van het project door een goede voorbereiding.

• Minder bestuurlijke vraagtekens bij geplande projecten.

• Partijen dragen gezamenlijk de kosten voor de afsluiting, tijdelijke verkeers-

voorzieningen en eventuele andere mitigerende maatregelen.
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Nadelen
• Meer tijd in organisatie en voor afstemming tussen projecten.

• Mogelijke discussie over voortgang projecten ten opzichte van elkaar.

• Mogelijke discussie over kostenverdeling tussen betrokken partijen.

• Meer aandacht (en geld) voor de uitvoering.

Regie
• De initiatiefnemer benadert mogelijke partners binnen het werkterrein.

• De wegbeheerder kan overleg faciliteren.

• De wegbeheerder moet in de bedrijfsvoering het gecombineerd werken, van zichzelf

en derden, structureel opnemen.

• De wegbeheerder neemt de BLVC-paragraaf op of vraagt hierom bij de initiatiefnemer

van het project in de planvormingsfase, zodat de kosten voor een goede uitvoering en

eventuele mitigerende maatregelen ook in het bestek en de opdracht worden meege-

nomen.

• Overleg over de vormgeving van de communicatie en wie de trekker/afzender wordt.

Zo wordt voorkomen dat meerdere partijen tegelijkertijd verschillende communicatie-

boodschappen verzenden.

Moment in besluitvorming: voorbereiding

Rollen Regisseur
• Informeert partijen direct actief als een opdrachtgever zijn voornemen bij de

gemeente heeft bekendgemaakt en nodigt ze uit ‘mee te gaan in het werk’.

• Toetst uitvoeringsplannen aan BLVC.

Rollen Netbeheerders
• Informeren de wegbeheerders goed en tijdig over voorgenomen werkzaamheden,

bijvoorbeeld via de meerjarenplannen.

• Nemen BLVC-aspecten op in de voorbereiding, zodat zich tijdens de uitvoering zo

min mogelijk negatieve verrassingen voordoen.

Regelgeving
De wegbeheerder neemt in de regelgeving op dat na de werkzaamheden een periode

van (bijvoorbeeld) vijf jaar ‘graafrust’ op de betreffende locatie geldt. Uitzonderingen

als huisaansluitingen met leveringsplicht daargelaten. In het laatste geval zijn wel

extra eisen te stellen aan de kwaliteit van het herstraten en de bescherming van andere

kabels en leidingen.

De vergunningverlener legt in de vergunningvoorschriften afspraken vast over de uit-

voeringsmethodiek, zoals fasering en tijdelijke verkeersvoorzieningen.

Voorwaarden Regisseur
Legt in de voorbereidingsfase de informatieronde en andere overlegvormen vast, waar-

door alle partijen afdoende worden geïnformeerd.

Voorwaarden Netbeheerders
• Informeren de wegbeheerder zo snel mogelijk over voorgenomen werkzaamheden in

de ondergrond.

• Leveren meerjarenplannen aan.

• Participeren actief in de wederzijdse informatiestromen.
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9 Processchema proactieve regie
In figuur 1 ziet u de belangrijkste acties per projectfase en projectmijlpaal op een rij, af-

gezet in de tijd. Als u dit schema volgt, hebt u in principe voldoende tijd om het project

goed te regisseren.

SPvE = Stedelijk Programma van Eisen

V/D Ontwerp = Voorontwerp / Definitief ontwerp

Figuur 2 Processchema proactieve regie

10 Verschillende best practices
Goede voorbeelden komen op de site van KLO: www.graafschade-voorkomen.nl
Het gaat daarbij om voorbeelden van een structurele aanpak en om voorbeelden met een

projectmatige aanpak. Het is de bedoeling dat er een groeiend aantal goede voorbeelden

kunnen worden ontsloten, waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen gaan doen.
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Projectfase Mijlpalen Acties k&l

Planvorming

Voorbereiding

Uitvoering

SPvE Projectbesluit

V / D Ontwerp

Uitvoeringsbesluit

Bestek &

Aanbesteding

Realisatiefase

Inventarisatie k&l

Capaciteit k&l

Masterplan k&l

Bundeling k&l

Hoofdtracés

Verleggingen

Tracébepaling

Verlegkosten

Combiwerk

Richtlijn

Zorgvuldig

Graafproces

2-5 jaar

2 jaar

6 maanden

Start werk

Efficiency bij aanleg van kabels en leidingen




